

Dossier de décision

Atelier Boréal Distribution inc. — organisation entièrement fictive créée pour tester le kit RSPIR.

PROCHAINE DÉCISION

Stabiliser et mesurer le flux de soumission pendant quatre semaines avant de sélectionner un CRM ou d'ajouter de l'IA.

QUESTION Quel changement doit passer en premier sans achat prématuré?	DATE 20 août 2026 — simulation
PRÉPARÉ PAR RSPIR	STATUT Test interne — aucun client réel

Document confidentiel de démonstration. Tous les noms et chiffres sont fictifs.

LECTURE RAPIDE

La décision en bref

DÉCISION

Autoriser Marc et Léa à exécuter un test opérationnel de quatre semaines, sans achat technologique.

POURQUOI

Le flux explique mieux les plaintes que l'absence d'un outil.

CONFIANCE

Moyenne-élevée; fréquence des reprises à mesurer.

CONDITION

Propriétaire, motifs d'attente et version officielle.

STOP

Aucun CRM ni pilote IA maintenant.

Preuve de passage : registre complet des délais, motifs et reprises pendant quatre semaines.

01 • DOSSIER DE DÉCISION

Contexte et question de départ

Pourquoi le Diagnostic a été lancé.

Deux plaintes de délai ont déclenché une demande de CRM et d'assistant IA. La PDG devait décider si elle libérait rapidement un budget technologique.

Question confirmée : quel changement doit passer en premier pour réduire les délais de soumission sans acheter prématurément une solution?

- Résultat recherché : une soumission exacte, assignée et traçable dans un délai explicable.
- Contrainte : aucun projet majeur ne peut monopoliser l'équipe avant novembre.

02 • DOSSIER DE DÉCISION

Lecture organisationnelle

Voir assez large pour éviter d'approfondir le mauvais problème.

SIGNAL	FONDEMENT	EFFET
Responsabilité	Aucun propriétaire unique	Reprises et attente
Données	Délai présent sur 121 dossiers sur 220	Confiance limitée
Versions	Cas fictif modifié par trois personnes	Risque d'erreur
Systèmes	Outlook, Excel et comptabilité	Référentiels séparés
IA	Validation humaine exigée pour prix et stock	Non autonome

Les 31 dimensions ont servi de radar. Elles n'ont pas produit 31 audits ni un score de maturité.

03 • DOSSIER DE DÉCISION

Priorités candidates

Comparer avant de choisir.

CANDIDATE	TOTAL	CE QUE LE SCORE ÉCLAIRE
Flux demande-soumission-commande	82/100	Valeur, faisabilité et délai
Visibilité stock-données produit	63/100	Levier important, préparation plus faible
Acquisition et suivi commercial	60/100	Lien plus faible avec les plaintes

SORTIE

Priorité claire, avec une incertitude économique à réduire.

Le score ne remplace pas le jugement et ne prouve pas la fréquence des reprises.

04 • DOSSIER DE DÉCISION

Priorité recommandée

Ce qui passe en premier — et pourquoi.

Stabiliser et mesurer le flux demande-soumission-commande avant de sélectionner un CRM ou d'ajouter une assistance IA.

Le choix serait invalidé si la mesure démontrait que la majorité des délais provient des clients ou fournisseurs plutôt que des reprises internes.

- Le CRM passe après : ses exigences ne sont pas encore fiables.
- Les données produit passent après : elles seront traitées dans le flux avant une verticale séparée.
- L'IA passe après : elle ne corrige pas seule les entrées, responsabilités et exceptions.

05 • DOSSIER DE DÉCISION

Analyse du périmètre

Décider sans concevoir la solution.

HUMAINS <i>Propriété diffuse; Marc proposé pour le test.</i>	PROCESSUS <i>Entrées, attente, prochaine action et version ambiguës.</i>
LOGICIELS <i>Information répartie entre trois environnements.</i>	DONNÉES <i>Couverture de délai de 55 % dans l'export fictif.</i>

FRICTION DOMINANTE Le flux n'a pas de langage commun assez stable pour être automatisé.
--

IA : non pertinente comme première intervention. Toute utilisation future devra conserver une validation humaine pour les prix, stocks et exceptions.

06 • DOSSIER DE DÉCISION

Cause et mécanisme

Séparer les faits, l'hypothèse et l'inconnue.

Règles instables → entrées, propriété, attente et version ambiguës → reprises et délais impossibles à expliquer → achat technologique envisagé sans exigences fiables.

- Fait fictif : le statut « en attente » ne nomme pas le détenteur de l'action.
- Observation fictive : le cas 26-0718 comporte plusieurs versions.
- Hypothèse, confiance moyenne-élevée : ces ambiguïtés expliquent une part importante des retards.
- Inconnue : la fréquence réelle des reprises internes.

07 • DOSSIER DE DÉCISION

Cas économique

Quantifier ce qui se défend et qualifier le reste.

NIVEAU B — ESTIMABLE

88,5 heures mensuelles touchées dans le scénario; aucun rendement promis.

COMPOSANTE	CALCUL FICTIF	LIMITE
Saisie	$220 \times 18 \text{ min} = 66 \text{ h}$	Temps déclaré
Corrections	$14 \times 45 \text{ min} = 10,5 \text{ h}$	Durée hypothétique
Coordination	12 h	Temps déclaré
Équivalent coût	$88,5 \text{ h} \times 38 \$ = 3\,363 \$$	Catégories possiblement chevauchantes

Une récupération hypothétique de 35 % à 50 % représenterait 1 177 \$ à 1 682 \$ par mois. Cette fourchette sert à décider de mesurer, pas à vendre un ROI.

Conditions de préparation

Ce qui doit être vrai avant de décider d'un outil.

CONDITION	ÉTAT INITIAL	ACTION
Propriétaire	Absent	Marc possède le test
Entrée minimale	Variable	Définir le minimum
Motif d'attente	Ambigu	Quatre motifs distincts
Version officielle	Peu visible	Une version désignée
Mesure	Partielle	Tous les dossiers pendant 4 semaines

Seuil avant la phase 2 : mesure complète et capacité de distinguer les causes internes des causes externes.

09 • DOSSIER DE DÉCISION

Séquence

Maintenant, ensuite, plus tard.

MOMENT	MOUVEMENT	PREUVE
Maintenant	Stabiliser et mesurer 4 semaines	Registre complet
Ensuite	Décider d'une phase de conception	>15 % au-delà de 48 h pour cause interne
Plus tard	Comparer outils et assistance IA	Exigences et risques établis

Le seuil de 15 % est une décision fictive du client, pas une norme RSPIR. La conception et l'implantation demeurent des phases distinctes.

10 • DOSSIER DE DÉCISION

Stop List

Éviter une mauvaise dépense est une forme de rendement.

- Ne pas acheter un CRM sur la seule base de deux plaintes.
- Ne pas automatiser un statut « en attente » qui ne veut pas toujours dire la même chose.
- Ne pas permettre à une IA de confirmer prix, stock ou exception sans validation humaine.
- Ne pas concevoir les champs, intégrations ou migrations dans le Diagnostic.
- Ne pas présenter 3 363 \$ comme une économie garantie.

RÈGLE

Ne pas automatiser, acheter ou construire simplement parce que l'option existe.

11 • DOSSIER DE DÉCISION

Incertitudes

Dire ce qui n'est pas suffisamment connu et ce que cela change.

La fréquence réelle des reprises et la part des délais internes demeurent inconnues. Cela empêche de calculer un ROI et de dimensionner une solution, mais pas de décider de mesurer.

Réduction : Léa consigne le délai, le motif, la reprise, le propriétaire et la version pour chaque dossier pendant quatre semaines.

- Limite : l'export fictif ne distingue pas attente client, fournisseur et attente interne.
- Conclusion valide : mesurer X avant de décider Y.

Prochaine décision

Une action précise, un propriétaire et une preuve.

DÉCISION

Sophie autorise le test opérationnel de quatre semaines.

PROPRIÉTAIRE

Marc Gagnon; Léa tient le registre.

MOMENT

Démarrage immédiat dans la simulation.

ENTRÉE

Processus minimum et motifs d'attente.

SORTIE

Registre complet et décision de phase 2.

Mandat suivant possible : conception du flux et comparaison de solutions. La sélection détaillée, l'architecture et l'implantation ne sont pas incluses ici.

Le client demeure libre d'exécuter avec son équipe, RSPiR ou un autre partenaire.

APPROPRIATION

La décision tient-elle?

CRITÈRE	RÉSULTAT DU TEST
Direction	Flux de soumission avant CRM/IA
Justification	Alternatives comparées
Preuve	Sources identifiables et limite visible
Conditions	Propriétaire, entrées, statuts, version et mesure
Économie	Niveau B, hypothèses explicites
Séquence	Maintenant, ensuite, plus tard
Action	Test de quatre semaines et preuve attendue

GARANTIE

Satisfaite dans la simulation. L'incertitude restante mène à une mesure précise avant investissement.

Cette démonstration ne constitue ni un témoignage client ni une promesse de rendement.